

Алексеевский городской округ.

Для согласования

_____ «23» июля 2019 г.

**Дорожная карта по достижению муниципальной составляющей регионального проекта
«Современная школа» национального проекта «Образование»**

1. Наименование региональной составляющей (региональные показатели):

1. Доля муниципальных образований Белгородской области, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей (базовое значение - 0 ед., плановое значение - 0 ед.).
2. Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц нарастающим итогом к 2018 году (базовое значение - 0 ед., плановое значение – 0,003 ед.).
3. Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году (базовое значение - 0 чел., плановое значение – 0,644 чел.).
4. Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, человек нарастающим итогом к 2018 году (базовое значение - 0 чел., плановое значение – 0 чел.).
5. Доля муниципальных образований Белгородской области, в которых ликвидировано обучение в 3-ю смену (базовое значение - 0 ед., плановое значение – 0 ед.).

Задача: создание мест для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности.

Муниципальные показатели регионального проекта «Современная школа»

№ п/п	Наименование показателя	Базовое значение		Плановое значение	
		%	Ед.	%	Ед.
1.	Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц нарастающим итогом к 2018 году	0	0	100	0,003
2.	Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году	0	0	100	0,644

План мероприятий по достижению установленных целевых показателей (дорожная карта) в Алексеевском городском округе, региональной составляющей «Современная школа» национального проекта «Образование»

№ п/п	Наименование мероприятия	Нормативный правовой акт (программа, иной документ), которым предусмотрено проведение мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки исполнения	Ожидаемый результат (мероприятие/участники)
I. Информационно-разъяснительное сопровождение реализации плана мероприятий муниципальной «дорожной карты» по обеспечению достижения регионального показателя					
1.1.	Согласование перечня образовательных	Письмо управления образования	Управление образования	Февраль 2019 г.	Согласован и утвержден список 3-х образовательных

	организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база	администрации Алексеевского городского округа от 05.02.2019г. №44-10/358	администрации Алексеевского городского округа		организаций (МБОУ «Иловская СОШ», МБОУ «Щербаковская СОШ», МБОУ «Советская СОШ»)
1.2.	Проведение разъяснительной работы с руководителями Центров по ознакомлению с методическими рекомендациями по созданию Центров	Распоряжение МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ от 01.03.2019 № Р-23	Управление образования администрации Алексеевского городского округа	Март 2019 г.	Проведено инструктивное совещание для 23 руководителей и педагогов 3-х Центров
II. Организационно-методическое обеспечение реализации плана мероприятий муниципальной «дорожной карты» по обеспечению достижения регионального показателя					
<i>1. Наименование муниципального показателя: «Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц нарастающим итогом к 2018 году»</i>					
2.1.	Проведение лицензирования образовательной деятельности Центров	Лицензия и приложения к ней	Руководители МБОУ «Иловская СОШ», МБОУ «Щербаковская СОШ», МБОУ «Советская СОШ»	Февраль-март 2019 г.	Проведено лицензирование образовательной деятельности 3-х Центров
2.2.	Согласование типового дизайн-проекта Центров	Типовой дизайн-проект кабинетов Центров (презентация департамента образования области)	Управление образования администрации Алексеевского городского округа	Апрель 2019 г.	Согласованы и утверждены типовые дизайн-проекты 6-ти кабинетов 3-х Центров
2.3.	Согласование типового проекта зонирования Центров	Типовой проект зонирования кабинетов Центров (презентация департамента образования области)	Управление образования администрации Алексеевского городского округа	Апрель 2019 г.	Согласованы и утверждены типовые проекты зонирования 3-х Центров

2.4.	Согласование перечня оборудования и средств обучения для реализации цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей	Список перечня оборудования для Центров	Управление образования администрации Алексеевского городского округа, руководители МБОУ «Иловская СОШ», МБОУ «Щербаковская СОШ», МБОУ «Советская СОШ»	Апрель 2019 г.	Согласован и утвержден перечень оборудования и средств обучения для оснащения 3-х Центров на общую сумму 4 млн.800 тыс. рублей
2.5.	Повышение квалификации (профмастерства) педагогов Центров, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Технология»	Список педагогов Центров для обучения на дистанционных курсах Список педагогов Центров для обучения на очных курсах	Руководители МБОУ «Иловская СОШ», МБОУ «Щербаковская СОШ», МБОУ «Советская СОШ»	Апрель-май 2019 г. Август 2019г.	Организовано обучение на дистанционных курсах 8 педагогов 3-х Центров Организовано обучение на очных курсах 3-х педагогов 3-х Центров по предмету «Технология» (по графику)
2.6.	Создание раздела на сайтах МБОУ «Иловская СОШ», МБОУ «Щербаковская СОШ», МБОУ «Советская СОШ», освещающих деятельность работы Центров «Точка роста»	Локальный акт общеобразовательной организации	Руководители МБОУ «Иловская СОШ», МБОУ «Щербаковская СОШ», МБОУ «Советская СОШ»	Май 2019 г.	Создан раздел на сайтах МБОУ «Иловская СОШ», МБОУ «Щербаковская СОШ», МБОУ «Советская СОШ» о деятельности работы Центров «Точка роста»
2.7.	Разработка и принятие регламентирующей документации Центров	Локальный акт общеобразовательной организации	Руководители МБОУ «Иловская СОШ», МБОУ «Щербаковская СОШ»,	Июнь 2019 г.	Разработан и утвержден 21 регламентирующий документ для 3-х Центров

			МБОУ «Советская СОШ»		
2.8.	Разработка и утверждение медиаплана Центров	Приказ управления образования администрации Алексеевского городского округа	Управление образования администрации Алексеевского городского округа	Июнь 2019 г.	Разработан и утвержден медиаплан 3-х Центров
2.9.	Проведение косметических ремонтов помещений Центров в соответствии с брендбуком	Сметная документация для ремонтных работ в Центрах	Руководители МБОУ «Иловская СОШ», МБОУ «Щербаковская СОШ», МБОУ «Советская СОШ»	Июль-август 2019 г.	Проведены косметические ремонты помещений 3-х Центров
2.10.	Доставка и наладка оборудования в Центры из департамента образования области	Акт приема-передачи оборудования	Руководители МБОУ «Иловская СОШ», МБОУ «Щербаковская СОШ», МБОУ «Советская СОШ»	Август-сентябрь 2019 г.	Доставлено и установлено оборудование в 3 Центра
2.11.	Разработка навигации Центра в школьном пространстве	Схема расположения Центра	Руководители МБОУ «Иловская СОШ», МБОУ «Щербаковская СОШ», МБОУ «Советская СОШ»	Сентябрь 2019 г.	Разработана навигация в 3-х Центрах: - поэтажный план и указатели; - таблички на кабинетах; - логотип Центра.
2.12.	Методическое сопровождение педагогов Центров	План проведения инструктивно-методических совещаний и график проведения	Управление образования администрации Алексеевского	Сентябрь-декабрь 2019 г.	Проведены с педагогами 3-х Центров 20 индивидуальных консультаций и 2 инструктивно-методических

		консультаций	городского округа, методический отдел МБУ «ЦОКО»		совещания
2.13.	Размещение материалов (газета, сайты) о деятельности Центров	Локальный акт общеобразовательной организации	Управление образования администрации Алексеевского городского округа	Сентябрь-декабрь 2019 г.	Размещено не менее 4-х материалов о работе Центров
III. Аналитическое сопровождение реализации плана мероприятий муниципальной «дорожной карты» по обеспечению достижения регионального показателя					
3.1	Осуществление ежемесячного мониторинга реализации регионального проекта «Современная школа». Направление отчетов	Приказ управления образования администрации Алексеевского городского округа о назначении ответственных за предоставление данных мониторинга ключевых показателей региональных составляющих национального проекта «Образование»	Управление образования администрации Алексеевского городского округа	до 28 числа каждого месяца	Предоставлен ежемесячный отчет
<i>Наименование муниципального показателя: 2. «Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году»</i>					
№ п/п	Наименование мероприятия	Нормативный правовой акт (программа, иной документ), которым предусмотрено проведение мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки исполнения	Ожидаемый результат (мероприятие/участники)
I. Информационно-разъяснительное сопровождение реализации плана мероприятий муниципальной «дорожной карты» по обеспечению достижения регионального показателя					

1.1	Проведение информационно – разъяснительной кампании с обучающимися и родительской общественностью по информированию о возможности обучения по дополнительным общеразвивающим программам на базе Центров	Приказ управления образования администрации Алексеевского городского округа	Управление образования администрации Алексеевского городского округа	Июль - август 2019 г.	Проведена информационно – разъяснительная кампания (информационная неделя для населения, информация в СМИ, создание буклетов, листовок и др.)
II. Организационно-методическое обеспечение реализации плана мероприятий муниципальной «дорожной карты» по обеспечению достижения регионального показателя					
2.1.	Разработка программ, реализуемых в Центрах	Локальный акт общеобразовательной организации	Руководители МБОУ «Иловская СОШ», МБОУ «Щербаковская СОШ», МБОУ «Советская СОШ»	Июнь-август 2019 г.	Разработаны рабочие программы по предметам «ОБЖ и физическая культура», «Технология», «Математика и информатика»; -программы внеурочной деятельности по предметам; -дополнительные общеразвивающие программы
2.2.	Набор детей, обучающихся по программам Центров	Локальный акт общеобразовательной организации	Руководители МБОУ «Иловская СОШ», МБОУ «Щербаковская СОШ», МБОУ «Советская СОШ»	Сентябрь 2019 г.	Набраны дети для обучения в Центрах в количестве 644 человек
2.3.	Составление расписания в соответствии с образовательными траекториями	Локальный акт общеобразовательной организации	Руководители МБОУ «Иловская СОШ», МБОУ «Щербаковская СОШ», МБОУ «Советская	Сентябрь 2019 г.	Разработано и утверждено расписание занятий Центров

			СОШ»		
2.4.	Открытие Центров	Приказ управления образования администрации Алексеевского городского округа	Управление образования администрации Алексеевского городского округа, Руководители МБОУ «Иловская СОШ», МБОУ «Щербаковская СОШ», МБОУ «Советская СОШ»	Сентябрь 2019 г.	Проведено торжественное открытие 3-х Центров с общим охватом 644 человек
2.5.	Организация образовательного процесса по предметным областям: - «Технология»; - «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»; - «Математика и информатика»	Локальный акт общеобразовательной организации	Руководители МБОУ «Иловская СОШ», МБОУ «Щербаковская СОШ», МБОУ «Советская СОШ»	Сентябрь - декабрь 2019 г.	Организован образовательный процесс в Центрах с общим охватом 363 человека
2.6.	Организация обучения детей по дополнительным общеразвивающим программам во внеурочное время на базе Центров	Локальный акт общеобразовательной организации	Руководители МБОУ «Иловская СОШ», МБОУ «Щербаковская СОШ», МБОУ «Советская СОШ»	Октябрь - декабрь 2019 г.	Организовано обучение детей в Центрах по дополнительным общеразвивающим программам с общим охватом 644 человека
2.7.	Разработка индивидуальных графиков сопровождения слабоуспевающих детей по предметной области «Математика и	График работы со слабоуспевающими детьми	Руководители МБОУ «Иловская СОШ», МБОУ «Щербаковская СОШ»,	Октябрь 2019 г.	Разработаны индивидуальные графики сопровождения слабоуспевающих детей по предметной области «Математика и информатика» в

	информатика»		МБОУ «Советская СОШ»		3-х Центрах
2.8.	Организация и проведение на площадках Центров социокультурных мероприятий	Локальный акт общеобразовательной организации	Руководители МБОУ «Иловская СОШ», МБОУ «Щербаковская СОШ», МБОУ «Советская СОШ»	Октябрь - декабрь 2019 г.	Организованы и проведены на площадках Центров социокультурные мероприятия с общим охватом 644 человек
2.9.	Организация и проведение в Центрах шахматных турниров	Локальный акт общеобразовательной организации	Руководители МБОУ «Иловская СОШ», МБОУ «Щербаковская СОШ», МБОУ «Советская СОШ»	Октябрь - декабрь 2019 г.	Организованы и проведены в Центрах шахматные турниры с общим охватом 60 человек
2.10.	Подготовка обучающихся к муниципальным и региональным конкурсным мероприятиям	Локальный акт общеобразовательной организации	Руководители МБОУ «Иловская СОШ», МБОУ «Щербаковская СОШ», МБОУ «Советская СОШ»	Октябрь - декабрь 2019 г.	Участие обучающихся Центров в муниципальных и региональных конкурсных мероприятиях в количестве 30 человек
2.11.	Подготовка обучающихся к участию во всероссийской олимпиаде школьников	Локальный акт общеобразовательной организации	Руководители МБОУ «Иловская СОШ», МБОУ «Щербаковская СОШ», МБОУ «Советская СОШ»	Октябрь - декабрь 2019 г.	Участие обучающихся Центров в школьном, муниципальном и региональном этапах всероссийской олимпиаде школьников в количестве 250 человек
2.12.	Организация и проведение презентаций на площадках Центров (по итогам реализации программ)	Локальный акт общеобразовательной организации	Руководители МБОУ «Иловская СОШ», МБОУ «Щербаковская	Декабрь 2019 г.	Организовано проведение презентаций на площадках Центров с общим охватом 644 человек

			СОШ», МБОУ «Советская СОШ»		
2.13.	Подведение итогов работы Центров за 2019 год	Локальный акт общеобразовательной организации	Руководители МБОУ «Иловская СОШ», МБОУ «Щербаковская СОШ», МБОУ «Советская СОШ»	Декабрь 2019 г.	Подведены итоги работы Центров с общим охватом 644 человек
III. Аналитическое сопровождение реализации плана мероприятий муниципальной «дорожной карты» по обеспечению достижения регионального показателя					
3.1.	Осуществление ежемесячного мониторинга реализации регионального проекта «Современная школа». Направление отчетов	Приказ управления образования администрации Алексеевского городского округа о назначении ответственных за предоставление данных мониторинга ключевых показателей региональных составляющих национального проекта «Образование»	Управление образования администрации Алексеевского городского округа	до 28 числа каждого месяца	Предоставлен ежемесячный отчет